

Dodávateľ:

TECHNIK elektro, s.r.o.
Levočská 408/114
053 01 Harichovce

IČO: 47742224
DIČ: 2024085899

Mobil: +421905582832

Variabilný symbol: 2101026
Konštantný symbol: 0308
Objednávka č.: zo dňa:

Odberateľ: IČO: 42101034
DIČ: 2023212400
IČ DPH:

Banický spolok Spiš
Nábřežie Hornádu 3456/14
052 01 Spišská Nová Ves

Banka: Všeobecná úverová banka
SWIFT: SUBASKBX
IBAN: SK8202000000004143231154
Číslo účtu: 4143231154 Kód banky: 0200

Dátum vyhotovenia:
Dátum splatnosti:
Firma nie je platiteľom DPH

31.12.2021

15.01.2022

Forma úhrady:

Príkazom

Konečný príjemca:

Označenie dodávky

EUR Celkom

Fakturujeme Vám: V zmysle objednávky zo dňa 03.02.2021: Dovybavenie exteriérovej banskej expozície ("výsek" banskej chodby-štôlny) Časť 1: Symbolické banské technické rozvody a bezpečnostné ohraňovanie expozície.

Celkom

5 286,11

SPOLU NA ÚHRADU**5 286,11**

Vystavil:

Ing. Lucia Fabini
lucia.fabini@bbfelektro.sk

BANÍCKY SPOLOK SPIŠ
052 01 Spišská Nová Ves
IČO: 42101034



-1-

TECHNIK elektro
Levočská 408/114, Harichovce 05301
IČO: 47742224 DIČ: 2024085899

Okresný súd Košice I Oddiel: Sro vložka číslo: 35735/V

Dovoľujeme si Vás upozorniť, že v prípade nedodržania termínu splatnosti uvedeného na faktúre, Vám môžeme účtovať úrok z omeškania v dohodnutej, resp. zákonnej výške a zmluvnú pokutu (ak bola dohodnutá).

Prevzal:

31.12.2021

Pečiatka:

BANÍCKY SPOLOK SPIŠ
052 01 Spišská Nová Ves
IČO: 42101034

Ekonomický a informačný systém POHODA

24.1.22 => 2 286,11
25.1.22 => 2 000,-
26.1.22 => 1 000,-

-1-

SÚPIS VYKONANÝCH PRÁČ 12/2021

Stavba: VONKAJŠIA BANSKÁ EXPOZÍCIA SPIŠSKÁ NOVÁ VES
Aktivita 2: Dovybavenie exteriérovej banskej expozície ("výsek" banskej chodby - štólne).
Časť 1 : Symbolické banské technologické rozvody a bezpečnostné ohraničenie expozície.
Umiestnenie : Pred budovou Multifunkčného banícko-energetického centra Spišská Nová Ves
Miesto: Spišská Nová Ves
Objednávateľ: BANÍCKY SPOLOK SPIŠ o.z.
Zhotoviteľ: TECHNIK ELEKTRO, s.r.o. , Harichovce
Projektant: Ing.arch.Vladimír Hurtuk, Spišská Nová Ves
Spracovateľ: Ing.Ivan Tomko / Ľudmila Bartošová
Poznámka:

KS:
Dátum: . 2021
IČO: .42101034
IČO DPH: neplatca DPH
IČO: 47742224
IČO DPH: neplatca DPH
IČO: .40846636
IČO DPH:
IČO: .00329614
IČO DPH:

Náklady z rozpočtu
Ostatné náklady 5 286,11
 0,00

Cena s DPH 5 286,11

DPH základná	20,00%	z
DPH znížená	20,00%	z

Cena s DPH v EUR 5 286,11

Projektant
 Dátum a podpis: Pečiatka

Spracovateľ
 Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ
 31.12.2021
BANÍCKY SPOLOK SPIŠ
 052 01 Spišská Nová Ves
 IČO: 42101034
 Dátum a podpis: Pečiatka

Zhotoviteľ
TECHNIK elektro
 Levočská 408/114, Harichovce 05301
 IČO:47742224 DIČ:2024085899
 Dátum a podpis: Pečiatka

SÚPIS VYKONANÝCH PRÁČ 12/2021

Stavba: VONKAJŠIA BANSKÁ EXPOZÍCIA SPIŠSKÁ NOVÁ VES
Aktivita 2: Dovybavenie exteriérovej banskej expozície ("výsek" banskej chodby - štólne).
Časť 1 : Symbolické banské technologické rozvody a bezpečnostné ohraničenie expozície.
Miesto: Spišská Nová Ves
Objednávateľ: BANÍCKY SPOLOK SPIŠ o.z.
Zhotoviteľ: TECHNIK ELEKTRO, s.r.o. , Harichovce
Dátum: . 2021
Projektant: Ing.arch.Vladimír Hurtuk, Spišská Nová Ves
Spracovateľ: Ing.Ivan Tomko / Ľudmila Bartošová

Kód - Popis

Cena celkom s DPH [EUR]

1) Náklady z rozpočtu

Symbolické separátne banské vetranie - potrubia a banksý vetlitár	2 539,90
Symbolické banské energorozvody - električka, voda, stlačený vzduch pre mechanizáciu	811,30
Symbolické banské osvetlenie a komunikačné zariadenie na nárazisku	999,80
Ostatné dokončovacie stavebné práce	935,11

2) Ostatné náklady

0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) s DPH

5 286,11

SÚPIS VYKONANÝCH PRÁČ 12/2021

Stavba: VONKAJŠIA BANSKÁ EXPOZÍCIA SPIŠSKÁ NOVÁ VES
Aktivita 2 : Dovybavenie exteriérovej banskej expozície ("výsek" banskej chodby - štôlne).
Časť 1 : Symbolické banské technologické rozvody a bezpečnostné ohraničenie expozície.

Miesto: Spišská Nová Ves **Dátum:** . 2021

Objednávateľ: BANÍCKY SPOLOK SPIŠ o.z.
Zhotoviteľ: TECHNIK ELEKTRO, s.r.o. , Harichovce

Projektant: Ing.arch.Vladimír Hurtuk, Spišská Nová Ves
Spracovateľ: Ing.Ivan Tomko / Ludmila Bartošová

PČ	PČ projekt	Názov položky	Popis položky	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	------------	---------------	---------------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

2 539,900

1		Separátne banské vetranie, banské potrubia - banské lútna		hod	72,000	23,000	1 656,000
19		Odborná demontáž z pracovníka Banská Štiavnica a pracovníka Poráč, nakládka (1smena), repasáž v Spišskej Novej Vsi (1smena) a finálna inštalácia exponátov potrubia (1smena). Spolu = 3 pracovníci x 3 smeny. Jednotková cena obsahuje aj prácu ľudí, mechanizáciu, ručné náradie a pod.					
2		Separátne banské vetranie, banské potrubia - Ventilátor LUV 300		hod	24,000	23,000	552,000
20		Odborná demontáž z pracovníka Banská Štiavnica a pracovníka Poráč, nakládka, repasáž finálna inštalácia exponátov na TH výstuž (spolu všetko 1 smena). Spolu = 3 pracovníci x 1 smena. Jednotková cena obsahuje aj prácu ľudí, mechanizáciu, ručné náradie a pod.					
3	21	Dopravné náklady vrátane dopravy pracovníkov, Banská Štiavnica a Poráč (1x)		km	223,000	1,100	245,300
4	22	Doplnkové prvky k montáži (spojovací a spotrebný materiál)		%	3,500		86,600
							811,300
5		Symbolické banské energorozvody (elektrika, voda, stlačený vzduch pre mechanizmi)		hod	16,000	23,000	368,000
6	23	Očistenie, repasáž a výsledná inštalácia exponátov (2 pracovníci x 1 smena). Jednotková cena obsahuje aj prácu ľudí, mechanizáciu, ručné náradie a pod.					
7	24	Dopravné náklady vrátane dopravy pracovníkov, Žilina (1x) a Rudňany (2x)		km	378,000	1,100	415,800
8	25	Doplnkové prvky k montáži (spojovací a spotrebný materiál)		%	3,500		27,500
							999,800
9		Symbolické banské osvetlenie a komunikačné zariadenie namontované na TH výstuži na nárazisku					
10	26	Banské lampy (nárazisko)	Odborná demontáž, repasáž a inštalácia exponátov (2 pracovníci x 1,5 smeny). Jednotková cena obsahuje aj prácu ľudí, mechanizáciu, ručné náradie a pod.	hod	24,000	23,000	552,000
11		Dispečerský telefón	Repasáž a inštalácia exponátu - banského dispečerského telefónu - zabezpečené sponzorsky a dobrovoľnícky	ks	1,000	0,000	0,000
12	27	Banské vypínače k zariadeniam	Odborná demontáž, repasáž a inštalácia exponátov (2 pracovníci x 1,1 smeny). Jednotková cena obsahuje aj prácu ľudí, mechanizáciu, ručné náradie a pod.	hod	18,000	23,000	414,000
13	28	Doplnkové prvky k montáži (spojovací a spotrebný materiál)		%	3,500		33,800
							935,113
		Ostatné dokončovacie stavebné práce					
22	34	Vymedzenie expozície - symbolické a bezpečnostné ohraničenie oceľovými stĺpkami a reťazami					504,680
23	130101001	Výkopryh a šachiet ručne v hornine tr. 1-2		ks	14,000	2,220	31,080
24	338171112	Osadzovanie stĺpika a reťaze na oceľové stĺpy do 2 m so zabetónovaním do vpred vykopyaných dier		ks	16,000	11,400	182,400
25	553510003500	Stĺpik s hlavou, priemer do 50mm, farebný náter, oceľová reťaz privarená, výška stĺpika 1,15 m, pre osadenie do betónových pätiiek		ks	16,000	18,200	291,200
14	35	Finálna úprava okolia expozície					430,433
15	121101201	Odstránenie trávniká akákoľvek hrúbka vrstvy do 1000 m2		m2	120,000	1,425	171,000
16	122101401	Výkop v zemníku na suchu v horninách 1-2, do 100 m3		m3	6,000	2,975	17,850
17		"ornica pre trávnik" 120,0*0,05			6,000		
18	162201102	Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 nad 20-50m (pod trávnik)		m3	6,000	1,879	11,274
19	180402111	Založenie trávniká parkového výševom v rovine do 1:5		m2	120,000	0,500	60,000
20	005720001400	Osväť tráv - semená parkovej zmesi		kg	2,750	9,567	26,309
21	181301101	Rozprestretie ornice v rovine, plocha do 500 m2, hr.do 100 mm		m2	120,000	1,200	

BANÍCKY SPOLOK SPIŠ

052 01 Spišská Nová Ves

IČO: 42101034



-1-
31.12.2021



Levočská 408/114, Harichovce 05301
 IČO: 47742224 DIČ: 2024085890